



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato nº 00198/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00010/2019

Contratada: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Sr^a. Prefeita:

O Contrato nº 00198/2019-CPL tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 90 dias a partir do vencimento do Segundo Aditivo, ou seja, a partir do dia 26 de Junho 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra e como só houve a liberação recentemente, se faz necessário o aditamento de prazo.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 16 de Junho de 2020.


LUIS FÉLIX DA SILVA
Secretário