


Solicitação

Vimos através desta solicitar aditivo para prorrogação por mais 06 (meses) de 20/10/2021 até 20/04/2022 do contrato de nº 00209/2019, oriundo da tomada de preço de nº 00007/2019, cujo objeto é a **Construção do ginásio poliesportivo da E.M.E.F. Adecita em Itapororoca/PB.**

Justifica-se o presente aditivo em virtude de uma troca no terreno onde iria ser executado a referida obra.

Nada mais havendo a registrar, renovo os votos de estima e consideração.

Mulungú – PB, 20 de Outubro de 2021.



Edvaldo Laurentino Grangeiro

CPF: 042.538.604-00

Procurador Legal

CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME

Edvaldo Laurentino Grangeiro

Procurador

CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME

Sítio Passagem de Castro, S/N – Zona Rural – Mulungú - PB - CEP. 58.354-000

CNPJ. 17.440.965/0001-06 - Telefones: (83) 9185-2745 / 9608-9025



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato nº 00209/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00007/2019

Contratada: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI

Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA.

Sr^ª. Prefeita:

O Contrato nº 00209/2019-CPL tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do Primeiro Aditivo, ou seja, a partir do dia 08 de Novembro 2021.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientes alheio aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo da locação do terreno onde será construída a obra que se encontra em processo de resolução e dessa pandemia chamada COVID-19.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 21 de Outubro de 2021.


JHEF COSTA DA SILVA
Secretário