



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prazo

Contrato nº 00183/2020-CPL – Tomada de Preços Nº 00003/2020

Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB.

Sr.^a Prefeita:

O Contrato nº 00183/2020-CPL tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir vencimento do Contrato Inicial.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 01 de Fevereiro de 2021.


JOSEL PEREIRA DA SILVA
Secretário