



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

**Assunto:** Aditivo de Prazo

**Contrato** nº 00183/2020-CPL – Tomada de Preços Nº 00003/2020

**Contratada:** JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB.

Sr.<sup>a</sup> Prefeita:

O Contrato nº 00183/2020-CPL tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir vencimento do ADITIVO ANTERIOR.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 28 de Dezembro de 2021.

  
JOSUEL PEREIRA DA SILVA  
Secretário