



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato n° 00158/2019-CPL – Tomada de Preços N° 00002/2019

Contratada: CICERO DOS SANTOS CALIXTO

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA.

Sr^a. Prefeita:

O Contrato n° 00158/2019-CPL tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do 5° (terceiro) Aditivo, ou seja, a partir do dia 07 de Janeiro 2022.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os serviços a serem executados, bem como a maçante demora na liberação das parcelas devidas, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 21 de Dezembro de 2021.


JOSUEL PEREIRA DA SILVA
Secretário