

01



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato n° 00163/2019-CPL – Tomada de Preços N° 00003/2019

Contratada: ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI

Objeto: Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena.


Sr^a. Prefeita:

O Contrato n° 00163/2019-CPL tem como objeto a Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do Aditivo, ou seja, a partir do dia 27 de Julho 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve imprevistos nos serviços de fundação/infraestrutura, ocasionados pela topografia do terreno, serviços que não estavam previstos e principalmente a redução dos trabalhos ocasionados pela PADEMIA COVID-19, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 06 de Julho de 2020.


Jhef Costa da Silva
Secretário