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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n"00158/2019-CPL- Tomada de Preços N° 00002/2019
Contratada: CICERODOS SANTOSCALIXTO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICjpIO DE
IrAPOROROCA.

Sr. Prefeita:

O Contrato n? 00158/2019-CPL tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO DE
DIVERSAS RUAS DO MUNICjpIO DE ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do
vencimentodo Aditivo, ou seja, a partir do dia 16 de Julho 2020.

Quanto ao aditamentode acréscimode prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo
no inicio das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os
serviços a serem executados, ocasionandoatraso do cronogramada Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporadoao contratojá celebradocom a empresa.
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