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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n° 00206/2019-CPL - Tomada de Preços N° 0001112019
Contratada: GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS ElRELI
Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITAPOROROCA-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE
REFERÊNCIA.

Sr". Prefeita:

O Contrato n° 00206J2019-CPL tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB,
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA e o mesmo
necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do Contrato, ou seja,
a partir do dia 09 de Maio 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo
no inicio das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os
serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra .

.E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca - PB, 20 de Abril de 2020.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

ltapororoca - PB, 22 de Abril de 2020.

De: ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita Municipal

Para: ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO
Consultor Jurídico

Senhor Assessor,

Tendo em vista a solicitação do Secretario Municipal, Sr. LUIS FÉLIX DA SILVA e da
justificativa técnica apresentada sobre o aditivo de prorrogação de prazo do contrato n°
00206/2019-CPL (pAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
TERMO DE REFERÊNCIA), solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer jurídico
sobre a legalidade do justificado e requerido.

Pedimos ainda, que sendo possível, que seja elaborada a minuta do termo aditivo. Destarte,
segue anexa minuta do Termo Aditivo.

Sem mais pedimos a maior brevidade possível.

Atenciosamente.

DE BRITO


