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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

Rua Frei Damião de Bozzano, n° 07 - Centro - Itapororoca

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO,
LOCALIDADE: COMUNIDADE CIPOAL
CONTRATADA: CICERODOSSANTOSCAlIXTO
CONTRATO N° D0208/2019-CPL
TOMADA DE PREÇOS N° 00014/2019

A obra objeto do contrato acima mencionado está em execução com recursos próprios do
MunIcipio, e, com a incerteza proporcionadas pela pandemia do Covid-19 as contratadas
reduziram o quadro de pessoal que aliado a falta dos diversos materiais de construção o
cronograma de execução da referia obra foi prejudicado, razão pela qual a solicitação de
prorrogação e vigência do contrato seja acatada.

A obra se encontra em fase de conclusão, porém devido ao desembolso a prorrogação da vigência
do contrato 208/2019" por igual período.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JlJSTIFICATI VA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n°0020812019·CPL-Tomadade Preços N" 00014/2019
Contratada: CICERODOS SANTOSCALIXTO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUTAROS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃODEUMA QUADRACOBERTACOM VESTUÁRIO,NA
COMUNIDADE DE CIPOAL, LOCALIZADA NESTE MUNlCÍPIO, CONFORME PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA.

sr. Prefeita:
O Contrato n° 00208/2019·CPL tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADANA CONSTRUÇÃOCIVILPARAEXECUTAROS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃODE
UMA QUADRACOBERTACOMVESTUÁRIO,NA COMUNIDADEDE CIPOAL,LOCALIZADANESTE
MUNICÍPIO,CONFORMEPLANILHAORÇAMENTÁRIAe o mesmonecessita ser aditivadoprazo por mais
180dias a partir do vencimentodo PrimeiroAditivo, ou seja, a partir do dia 12 deNovembro2020.

Quanto ao aditamento de acréscimode prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientesalheio
aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo dessa pandemia
chamadaCOVID-19,que suprimiu.acapacidadede trabalho.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusãomencionadadevendo ser
incorporadoao contratojá celebrado·com a"empresa.

Itapororoca- PB, 28 de Setembrode 2020.
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