
01

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n° 00198/2019-CPL - Tomada de Preços N° 00010/2019
Contratada: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Sf3.Prefeita:

o Contrato n° 00198/2019-CPL tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO DE
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 90 dias a partir do
vencimento do Segundo Aditivo, ou seja, a partir do dia 26 de Junho 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo
no inicio das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os
serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra e como só houve
a liberação recentemente, se faz necessário o aditamento de prazo.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca - PB, 16 de Junho de 2020.

's~«fít /c:J'J<tú e»;
Secretário


