



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato nº 00209/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00007/2019

Contratada: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI

Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA.

Considerando a justificativa apresentada pelo Sr. JHEF COSTA DA SILVA - Secretário Municipal, a emissão de parecer jurídico favorável ao Aditivo de Prorrogação de Prazo.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o Aditivo de Redução de Valor e Prorrogação de Prazo do contrato em questão, AUTORIZAMOS o aditamento contratual.

Formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previsto em lei.

Itapororoca – PB, 05 de Maio de 2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita Municipal