


Solicitação

Vimos através desta solicitar aditivo para prorrogação por mais 06 (meses) de 12/05/2021 até 12/11/2021 do contrato de nº 00209/2019, oriundo da tomada de preço de nº 00007/2019, cujo objeto é a **Construção do ginásio poliesportivo da E.M.E.F. Adecita em Itapororoca/PB.**

Justifica-se o presente aditivo em virtude de uma troca no terreno onde iria ser executado a referida obra.

Nada mais havendo a registrar, renovo os votos de estima e consideração.

Mulungú – PB, 23 de Abril de 2021.



Edvaldo Laurentino Grangeiro

CPF: 042.538.604-00

Procurador Legal

CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME

Edvaldo Laurentino Grangeiro

Procurador

CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME

Sítio Passagem de Castro, S/N – Zona Rural – Mulungú - PB - CEP. 58.354-000

CNPJ. 17.440.965/0001-06 - Telefones: (83) 9185-2745 / 9608-9025



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Itapororoca

MEMO Nº 15/2021
CONTRATO Nº 0209/2019-CPL
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E. M. E. F. ADECITA
CONTRATADA: CONSTRUTORA EDFFICAT EIRELI - ME
CNPJ: 17.440.965/0001-06

Senhora Prefeita

Como é de vosso conhecimento a obra acima mencionada ainda não foi iniciada devido a problemas relacionados à titularidade do terreno, que foi substituído para atender melhor a implantação do ginásio e da escola.

Diante do exposto venho solicitar seja concedida prorrogação da vigência do contrato 0209/2019 por igual período.

Atenciosamente


Maria Navegante da Silva
Engenheira Civil
CREA 160595098-0


em 23/04/22