



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**

**Assunto: Aditivo de prazo**

**Contrato n° 00106/2020-CPL – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° IN00001/2020**

**Contratada: ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB.**

Considerando a justificativa apresentada pelo Sr. JOSUEL PEREIRA DA SILVA, Secretária de INFRAESTRUTURA, a emissão de parecer jurídico favorável ao aditivo de prazo.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o aditivo de prazo do contrato em questão, AUTORIZAMOS o aditamento contratual.

Formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previsto em lei.

Itapororoca – PB, 08 de Abril de 2021.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO  
Prefeito