



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato nº 00011/2022-CPL – Tomada de Preços Nº 00001/2021

Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO I – NA COMUNIDADE DE ROSEIRAS.

Considerando a justificativa apresentada pela Secretário de Infraestrutura, Sr^a. JOSUEL PEREIRA DA SILVA, a emissão de parecer jurídico favorável ao Aditivo de Prorrogação de Prazo.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o Aditivo de Redução de Valor e Prorrogação de Prazo do contrato em questão, AUTORIZAMOS o aditamento contratual.

Formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previsto em lei.

Itapororoca – PB, 07 de Julho de 2022.

Prefeitura Municipal de Itapororoca
Ronaldo Mascena de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RONALDO MÁSCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca