



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

SOLICITAÇÃO;

Itapororoca, 20 de Julho de 2022.

**Senhora Prefeita,**

Através do presente instrumento, venho a presença de V. Excia, solicitar a celebração de **Termo de Aditivo** para prorrogação contratual no contrato de n.º 000260/2021-CPL, precisamente na "Cláusula Sétima - Dos Prazos", permitido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, com a **GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES** inscrita no CPF sob o nº 102.455.764-28, vencedor e prestador da Dispensa de Licitação nº DV00025/2021, Termo de Contrato de nº 000260/2021-CPL assinado em 10/08/2021, como prestador de serviços para Contratação de pessoa física ou jurídica especializada em engenharia civil, para prestação de serviços de diversas áreas da Administração Municipal, visto da real necessidade do aditivo no prazo de 12 (dose) meses, por se tratar de extrema necessidade devido ao planejamento da Administração Municipal na realização das ações das diversas secretarias e conforme vantagem para a Administração Pública, Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme justificativa, conforme contrato:

CÓD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO NA ÁREA, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, PARA: · FISCALIZAR OBRAS PRIVADAS: EDIFICAÇÕES EM GERAL; OBRAS EM AÇO; CONCRETO ARMADO; INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO); SANEAMENTO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO); · ANALISAR PROPOSTAS FINANCEIRAS DAS DIVERSAS OBRAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO; · ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: IDENTIFICANDO NECESSIDADES DO USUÁRIO; · ANALISAR INFORMAÇÕES E DADOS; · ELABORAR DIAGNÓSTICO; · DEFINIR CONCEITO PROJETAIS; · PRÉ-DIMENSIONAR O EMPREENDIMENTO PROPOSTO; · REGISTRAR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) JUNTO AO CREA; · PROMOVER INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E PLANOS E ENTRE ESTAS E OS BENS EDIFICADOS; · ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PARECERES TECNICOS; · DESENVOLVER ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANALISANDO DOCUMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROPOSTO E VERIFICANDO ADEQUAÇÃO DO PROJETO A LEGISLAÇÃO, CONDIÇÕES AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS; PONDERAR ALTERNATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONCLUSIVOS DE VIABILIDADE;	MESES	12	2.749,00	32.988,00
<b>Total:</b>					<b>32.988,00</b>

**Valor Contratado:** R\$ 32.988,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

**Prazo Contrato Inicial:** 10.08.2022

**Novo Prazo Aditivo:** Mais 12 (dose) meses (10.08.2023)

Certa do atendimento por parte de V. Excia antecipamos nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente.

  
**JOSUEL PERERIA DA SILVA**  
Secretário



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**PESQUISA DE PREÇOS**

**“QUADRO DEMONSTRATIVO DE VANTAJOSIDADE À ADMINISTRAÇÃO”**

Com base nos elementos apresentados e pesquisas de preço anexos ao processo, entendemos da vantagem para a Prefeitura Municipal de Itapororoca realize este Termo de Aditivo, seguem.

Sem mais para o momento,

Itapororoca, 21 de Julho de 2022.

Atenciosamente.

  
**JOSUEL PEREIRA DA SILVA**  
Secretário