



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato n° 00318/2021-CPL – Dispensa de Licitação N° DV00038/2021

Contratada: DANIELE MAIA DA SILVA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.

Sr^a. Prefeita:

O Contrato n° 00318/2021-CPL tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 02 (dois) meses a partir do vencimento do Contrato, ou seja, a partir do dia 10/02/2022.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientes alheio aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo dessa pandemia chamada COVID-19 e as paradas constantes no dia de feira.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 03 de Fevereiro de 2022.


JOSUEL PEREIRA DA SILVA
Secretário