



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

**Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo**

**Contrato** nº 00097/2022-CPL – Tomada de Preços Nº 00004/2021

**Contratada:** CICERO DOS SANTOS CALIXTO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.


Sr<sup>a</sup>. Prefeita:

O Contrato nº 00097/2022-CPL tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do vencimento do Contrato, ou seja, a partir do dia 12/02/2023.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no início a liberação do espaço de construção por causa do início das aulas, além do período chuvoso na região ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 16 de Janeiro de 2023.

  
JOSUEL PEREIRA DA SILVA  
Secretário