



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
Rua Frei Damião de Bozzano, nº 07 – Centro – Itapororoca

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO,
LOCALIDADE: COMUNIDADE CIPOAL
CONTRATADA: CICERO DOS SANTOS CALIXTO
CONTRATO Nº 00208/2019-CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2019

A obra objeto do contrato acima mencionado está em execução com recursos próprios do Município.


O projeto adotado foi o do FNDE, com alterações no fechamento em cobogós a partir das alvenarias das arquibancadas até o respaldo dos pilares de sustentação da coberta. O fechamento foi adotado para melhor proteção do equipamento esportivo. Este serviço foi previsto no contrato.

A topografia do terreno ligeiramente irregular provocou a necessidade de nivelamento do terreno por meio de aterro do "caixão da obra" o que implicou na necessidade da execução de fundação corrida em embasamento de pedra granítica argamassada, embasamento de tijolos cerâmicos e concreto para complementação dos pilares, uma vez que o "fooster" dos pilares sofreu alteração.

Para completar o fechamento serão necessários a colocação de 04 (quatro) portões laterais, 01 (um) para fechamento do acesso à laje dos vestiários que será por meio de escada já construída e 03 (três) grades de proteção para as portas de acesso aos vestiários e ao depósito, pois as fechaduras destas portas já sofreram tentativa de retirada.

Com estas providências o equipamento esportivo estará menos vulnerável.

Anexa planilha orçamentária com os serviços acrescidos ou não contratados.



Maria Navegante da S.ª
Engenheira Civil
CREA 160595098-0

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 OBRA: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com blocos
 LOCAL: CIPOAL - ITAPOROROCA - PB
 CONTRATADA: CÍCERO DOS SANTOS CALIXTA CNPJ 30.622.090/0001-13
 CONTRATO Nº 208/2019

PLANILHA DO ADITIVO

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	UND	Preço Unitário c/ BDI	Quant. Aditivada	Valor Aditivado (R\$)
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				27.974,72
2.1	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m ³	38,59	315,67	12.181,52
2.4	Reaterro manual apiloado com soquete	m ³	36,06	437,97	15.793,20
3	FUNDAÇÕES				12.181,52
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.	m ³	462,65	4,80	2.220,72
3.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	329,24	15,48	5.096,64
3.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual (alvenaria de 1 vez)	m ²	61,30	79,35	4.864,16
4	SUPERESTRUTURA				2.289,05
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				
4.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m ²	37,75	35,40	1.336,35
4.2.2	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estrutura s diversas, exceto lajes.	kg	7,79	84,12	655,29
4.2.3	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estrutura s diversas, exceto lajes.	kg	7,55	10,24	77,31
4.2.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m ³	379,48	0,58	220,10
	OUTROS SERVIÇOS				11.746,55
	Portão de ferro c/ varão 1/2" e barra chata /chapa código SINAPI , MARÇO 2019	m ²	388,83	30,21	11.746,55
	TOTAL				54.191,84


 Maria Navegante da Silva
 Engenheira Civil
 CREA 160595098-0



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Valor

Contrato nº 00208/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00014/2019

Contratada: CICERO DOS SANTOS CALIXTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA COMUNIDADE DE CIPOAL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Sr^a. Prefeita:

O Contrato nº 00208/2019-CPL tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA COMUNIDADE DE CIPOAL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e, o mesmo, necessita ser aditivado valor por mais R\$ 54.191,84 (Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos), representando 5,7% (cinco vírgula sete por cento) do valor inicial contratado.

Quanto ao aditamento de acréscimo de valor dá-se devido ao fato, de houve imprevistos nos serviços de estruturas metálicas, como demonstra o parecer técnico em anexo, tais serviços não estavam previstos, ocasionando acréscimo no valor da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão dos serviços mencionados, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 31 de Maio de 2021.


Jhef Costa da Silva
Secretário