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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

Rua Frei Damião de Bozzano, n° 07 - Centro - Itapororoca

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SANTA HELENA
LOCAL: LOTEAMENTO MORADA NOBRE
CONTRATADA: EBS CONSTRUÇÕES ESERViÇOS EIRELI- EPP
CNPJ: 25.157.541/0001-59
CONTRATO N° 070/2021-CPL
TOMADA DE PREÇOSN° 003/2019

oJ

A obra objeto do contrato acimamencionadoestáem execução,com previsão
de conclusão até 27/08/2021, portanto, antes do prazo de vigência do
contrato do referido contrato.
Por maisde um ano a obra ficou paralisada,semvigilância, o que provocou a
supressão de itens das instalações elétrica, hidráulica e sanitária, cobertura
(retirada de telhas em fibrocimento), dentre outros serviços que se fazem
necessário para efetiva e adequada conclusão da obra.
Foi observado que houve sério carreamento de material do entorno da obra
provocado pelas águas pluviais sendo indispensável a execução de muro de
contenção entre o bloco de salasde aula e o bloco administrativo.
Outro serviço indispensável é a colocação de gradil para proteção nas
clrculações'dós dois blocos de sala de aula para proteção dos usuários do
estabelecimento de ensino.
Na planilha anexa está demonstrado os serviços que foram suprimidos
(marcados de amarelo e os que foram acrescidos, já contratados ou não.
Anexos: planilha adequada, memória de cálculo, composições de preços e
tabela do SINAPI.
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MII'.IIrIDA 'A./PB·"~r~,,
TOMADA PREÇOS 'M3/1n1Q

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOlA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA -ITAPOROROCA/PB

PlANILHA CONTRATUAL AJUSTADA + TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidade QUllntidade
Preço Total Valor - Praça Total

Unido
(R$) Contratada

Supressões Contratado Supressio Adequado
Aditada

(R$) (R$) (R$)_.
, , "Q'In'llll

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA Mnl\lmÁClrà 50A COM

1.1 POSTEDE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UN 984,64 1,00 - 1,00 984,64 - 984,64
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO,

1,3 .PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 324,30 6,00 6,00 1.945,80 - 1.945,80

!!!PRE' 'MII\IAD~C

~""lii'iI<i~

2.1 357,19 - 357,19
2,1.1 LIMPEZA MANUAL DO I_C~t(CNU (CI Rà<:PàGFIIJI SUPFRFlrjàl _m2 3,60 99,22 99,22 357,19 - 357,19

2.2 C~ERTUR_A 4.276,61 4.276,61 -
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

2,2,1 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 104,38 35,10 35,10 - 3,663,74 3,663,74 -
AF_06/2016
TELHAI'v1ENTOCOM TELHA CERÂMICA CAPA·CANAL, TIPO

2,2,2 PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m2 40,40 15,17 15,17 - 612,87 / 612,87 -
AF_06/2016

2.3 ,,~v "IV'~""U 7.277,84 1.453,95 5.823,89
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM .0"", lOCA

2.3,1
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO, MANUALMENTE EM

m2 25,40 35,32 - 35,32 897,13 - 897,13
TETO, ESPESURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS.
AF_03/2015,
REVESTIMENTO rt=R.6.1 Irn PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

2.3,2
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m2 47,40 86,94 86,94 4.120,96 4.120,96
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES, AF_06/2Q14
REVESTIMENTO C'FRÂMICCl PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

2,3,3
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m2 47,40 14,18 - 14,18 672,13 - 672,13
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES,AF_06/2014

2,3,4
FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 x 2,5 cm, PARA

m 20,25 71,80 71,80 - 1.453,95 1.453,95 -PROTEÇÃO DA PAREDE

REVESTIMENTO rFRÂMlm PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

2,3.5
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m2 47,40 2,82 - 2,82 133,67 133,67
M,II1BIENTESDE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES,AF_06/2014

2.4 PISO 3.218,98 - 3.218,98

2.4.1 POLIMENTO DE PISO DE ALTA Kt~I~ltNCIA, NOVO s-i m2 15,27 89,56 ~- 89,56 1.36~,58 - 1.367,58

';1!IJ"j1U~'
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PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA +TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Preço Total Valor- Preço Total

Unido Supressões Contratado Supressão Adequado
(R$) Contratada Aditada

(R$) (R$) (R$)

EXECUÇÃODE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETOCOM
2.4.2 CONCRETOMOLDADO lN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 63,08 29,35 - 29,35 1.851,40 - 1.851,40

CONVENCIONAL, ESPESSURA8 CM, ARMADO. AF_07 /2016

2.5 ESQUADRIAS 7.103,13 - 7.103,13

2.5.1
JANELADE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM m2 459,35 12,90 - 12,90 5.925,62 5.925,62
VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

-
2.5.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA3MM m2 91,28 12,90 - 12,90 1.177,51 - 1.177,51

2.6 INSTALAÇÕESELÉTRICA 3.82S,78 69,95 4.446,99
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIALINCLUINDO INTERRUPTOR

2.6.1
SIMPLES,CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

UN 85,53 12,00 16,00 1.026,36 1.368,48
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

- -
AF_01/2016
PONTO DETOMADA RESIDENCIALINCLUINDO TOMADA 10A/250V,

2.6.2 CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E UN 117,65 8,00 8,00 941,20 - 941,20
CHUMBAMENTO. AF 01/2016
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,

2.6.3
RESIDENCIAL,INCLUINDO SUPORTEE PLACA, CAIXA ELÉTRICA,

UN 148,41 6,00 6,00 890,46 890,46
ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA ECHUMBAMENTO.

- -
AF_01/2016

2.6.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DESOBREPOR,COM 1 LÂMPADA UN 65,93 7,00 - 7,00 461,51 461,51
TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2017
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DESOBREPOR,COM 2 LÂMPADAS

2.6.5 TUBULARESDE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 87,26 5,00 9,00 436,30 - 785,34
AF_11/2017

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
2.6.6 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE UN 69,95 1,00 1,00 - 69,95 69,95 -

EMBUTIR, EM CHAPA METALlCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.7 INSTALAÇÕESHIDRQ-SANITÁRIAS 1.033,45 - 1.033,45

2.7.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

UN 347,66 2,00 2,00 695,32 695,32
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

-
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

2.7.2 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGAOU EM UN 18,54 2,00 - 2,00 37,08 37,08
RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

2.7.3 EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 100,35 3,00 - 3,00 301,05 - 301,05
INSTALAÇÃO. AF 12/2013

2.8 SERViÇOSDE PINTURA 8.920.38 - 8.920,38
2.8.1 PINTURA ESMALTE FOSCOEM MADEIRA, DUAS DEMAOS m2 13,26 30,70 - 30,70 407,08 - 407,08

EB5COMSnuçOES~,~ ~rEll.EPPI'rw/""v" allt /~ ~ aSiJ.va.t 'U -'. \.. ."04 .... Eng. lzabela carol~~
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PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA + TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Preço Total Valor - Preço Total

Unld.
(R$) Contratada

Supressões
Aditada

Contratado Supressio Adequado
(R$) (R$) (R$)

'APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRrLlCA EM PAREDES EXTERNAS
2.8.2

IDECASAS, DUAS "''''Alinc:. AF_05/2017
m2 17,98 189,98 - 189,98 3.415,84 - 3.415,84

'APU,II,Ç.Ãn E LlXAMENTO DE MASSA LÁTE)( EM PAREDES, DUAS
2.8.3

IDEMÃOS. AF_06/2014
m2 10,15 166,80 - 166,80 1.693,02 - 1.693,02

'APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA t.ATEX-ACRTúCA EM
2.8.4

IPAREDES, DUAS "''''Alinc: AF_06/2014
m2 10.58 189,98 189,98 2.009,99 - 2.009.99

2.8.5
IAPLlCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

m2 8,36 166,80 166,80 1.394,45 - 1.394,45
IPAREDES, DUAS "''''Aline:. AF_06/2014

2.9 317,01 - 317,01I:>~IWI"U:>

2.9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 2,28 139,04 - 139,04 }_1_Z,01 - 317,01

,
3.1 ::.tKV' ....US ODC:I'··'·'AD~" 1.767,64 - 1.767,64

3.1.1 dMPEZA MANUAL DO TERRENO (CI RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 3,60 491.01 - 491,01 1.767,64 - 1.767,64

3.2 \..UDI:"I1\ 111.7.,., 01 111.7.,., 01 -
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

3.2.1 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 104,38 125,40 125,40 - 13.089,25 13.089,25 -
AF_06/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS ETERÇAS

3.2.2 PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- m2 67,29 15,17 15,17 - 1.020,79 1.020,79 -
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015

TELI-ll>.tv1ENTOCOM TELHA rFRÂMlrl>. CAPA-CANAL, TIPO

3.2.3 PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL m2 40,40 15,17 15,17 - 612,87 612,87

AF_06/2016

3.3 PISO 7.101,31 - 7.101,31

3.3.1 POLIMENTO DE PISO DE ALTA RI ~I: _11\. NOVO R-1. m2 15~2i 465,05 - 465,05 7.101,31 7.101,31

3.4 "tVI IIMtl'llU 111 "'"11. "., 3.969,00 1<; lI.,q.'1'

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

3.4.1
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO, MANUALMENTE EM

m2 25,40 120,31 - 148,42 3.055,87 3.769,87
TETO, ESPESURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS.

AF_03/2015.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

3.4.2
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m2 47,40 176,40 176,40 8.361,36 8.361,36
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

-

PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

3.4.3
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m2 47,40 62,62 62,62 2.968,19 2.968,19
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

- -

PAREDES.AF_06/2014

[Ui /11jW~ E8SCONSTRuçO OS EIRELI·EPP
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PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA + TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Preço Total Valor- Preço Total

Unld.
(RS) Contratada

Supressões
Aditada

Contratado Supressio Adequado
(RS) (RS) (RS)

3.4.5
FAIXA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 x 2,5 cm, PARA

20,25 196,00 196,00 3.969,00 3.969,00
PROTEÇÃO DA PAREDE

m - -

REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM PLACAS

3.4.6
TIPOESMALTADAEXTRADEDIMENSÕES20X20 CM APLICADASEM

m' 47,40 6,96 6,96 329,90 329,90
AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA ALTURAINTEIRADAS

-

PAREDES.AF06/2014

3.S ESQUADRIAS 19.172,16 19.172,16 20.813,81
JANELADEALUMíNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃOCOM PARAFUSO

3.5.1 SOBRECONTRAMARCO(EXCLUSIVECONTRAMARCO),COM m' 507,20 37,80 37,80 - 19.172,16 19.172,16 -
VIDROS,PADRONIZADA.AF 07;2016
JANELADEAÇOBASCULANTE,FIXAÇÃOCOM ARGAMASSA,SEM

m' 459,35 - - 37,80 17.363,43
VIDROS,PADRONIZADA.AF 07/2016

-

VIDROLISOCOMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA3MM m' 91,28 - - 37,80 - - 3.450,38

3.6 INSTALAÇÕESELÉTRICAS 10.378,13 69,95 16.166,88
PONTODEILUMINAÇÃORESIDENCIALINCLUINDOINTERRUPTOR

3.6.1
SIMPLES,CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE

UN 85,53 40,00 - 57,00 3.421,20 4.875,21
CHUMBAMENTO(EXCLUINDOLUMINÁRIAELÂMPADA).

-
AF 01/2016
PONTODETOMADA RESIDENCIALINCLUINDOTOMADA 10A/250V,

3.6.2 CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE UN 117,65 26,00 - 42,00 3.058,90 - 4.941,30
CHUMBAMENTO.AF 01/2016
PONTODEUnLlZAçÃO DEEQUIPAMENTOSELÉTRICOS,

3.6.3
RESIDENCIAL,INCLUINDOSUPORTEEPLACA,CAIXAELÉTRICA,

UN 148,41 4,00 11,00 593,64 1.632,51
ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAECHUMBAMENTO.

-
AF_01/2016

3.6.4
LUMINÁRIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 1 LÂMPADA

UN 65,93 12,00 - 12,00 791,16 791,16
TUBULARDE36 W - FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF_11/2017

LUMINÁRIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 2 LÂMPADAS
3.6.5 TUBULARESDE36 W - FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. UN 87,26 28,00 - 45,00 2.443,28 - 3.926,70

AF 11/2017

QUADRODEDISTRIBUICAODEENERGIAP/6 DISJUNTORES
3.6.6 TERMOMAGNETICOSMONOPOLARESSEMBARRAMENTO,DE UN 69,95 1,00 1,00 - 69,95 69,95 -

EMBUTIR,EM CHAPAMETALlCA- FORNECIMENTOE INSTALACAO

3.7 PINTURA 28.913,23 - 34.508,13
3.7.1 PINTURAESMALTEFOSCOEM MADEIRA,DUASDEMAOS m' 13,26 43,12 - 43,12 571,77 - 571,77

3.7.2
APLICAÇÃOMANUAL DEMASSAACRíLICAEM PAREDESEXTERNAS

m' 17,98 531,16 727,06 9.550,26 - 13.072,54
DECASAS,DUASDEMÃOS.AF OS/2017

3.7.3
APLICAÇÃOELlXAMENTODEMASSALÁTEXEM PAREDES,DUAS

m' 10,15 711,59 - 711,59 7.222,64 - 7.222,64
DEMÃOS.AF 06/2014

t'IIÚiva~~
EBS CONSnuçOES ESERV REU·EPP
Eng. lzabela Carol' a Silva
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PLANILHACONTRATUALAJUSTADA+TERMOADITIVO

ITEM

m2

47,40

531,16

Dados do_Contrato

35,10

185,25

Preço Total
Contratado

(RS)

Valor -
Supressão

(RS)

-

APLICAÇÃOMANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEXACRfLlCA EM
3.7.4 PARFnFS DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

DISCRIMINAÇÃODOSSERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Unld Supressões

. (RS) Contratada Aditada

APLICAÇÃOMANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEXPVA EM
3.7.5 PARFnFS DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

3.8 UIYC""U"

FXFCLJCÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISODE CONCRETOCOM
3.8.1 CONCRETOMOLDADO lN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

ICONVI:NCIOl\IAL. ESPESSURA8 CM, ARMADO. AF_07 /2016

3.8.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

10,58

8,36

m2 63,08

711,59

54,48

491,01

727,06

711,59

54,48

491,01

4.1 PRI'I'U'.'.'DJ:J:
4.1.1 LIMPEZA MANUAL DO~REN01C/ R,à'PAr.n~ SUPERFICIAl

4.2 COBERTURA
CALHA EM CHAPA DEAÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

4.2.1, U"""'~VUI IMENTO DE 100 CM, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. M
IAF_06/2016

TRAMA DEMADEIRA COMPOSTA PORRIPAS,CAIBROSETERÇAS
4.2.3 IPARATELHADOS DEATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA CERÂMICA CAPA- m2ICANAL, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL.AF_12/2015

ITELHAMENTO COM TELHA íFRÂMlíACAPA-CANAL, TIPO
4.2.4 PAULISTA,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. m2

IAF_06/2016

4.3 "CV IIIVIUIIIU

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTODE PINTURA, EM AQr..~~AAC;",

TRAÇO1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADO, MANUALMENTE EM
4.3.1 TETa, ESPESURADE lOmm, COM EXECUÇÃODETALlSCAS.

AF_Q3/201_5.
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTODE roo~ "Ir. EM ARGAMASSA
TRAÇO1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM

4.3.2 FACESINTERNASDE PAREDES,PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURADE 10MM, COM EXECUÇÃODE "'SCAS

AF_OG/2014
REVESTIMENTOíFRÂMlínPARA PAREDESINTERNASCOM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

4.3.3 AMBIENTES DEÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS m2

)AQFrH', AF_06/2014

m' 2,28

Preço Total
Adequado

(R$)

5.619,67 7.692,29

5.948,89

4.556,10

5.948,89

4.556,10

3.436,60 3.436,60

3,60 103,46

104,38

67,29

40,40

35,10

1.119,50 - 1.119,50

103,46 372,46 372,46

15,17

15,17

5.297,40

3.663,74

1.020,79

612,87

5.297,40

3.663,74

1.020,79

612,87

-

15,17

15,17

10.7:n_~4 - 10.722,34

m2 25,40 35,28

7,39

35,28

7,39

896,11

118,24

896,11

118,24m2 16,00

185,25 8.780,85 8.780,85

E55 LUN)III~ ~)V~O~EIRElI·EPP
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PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA +TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSSERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Preço Total Valor - Preço Total

Unld.
(RS) Contratada

Supressc'5es
Aditada

Contratado Suprassio Adequado
(RS) (RS) (RS)

REVESTIMENTOCERÂMICO PARA PAREDESINTERNASCOM PLACAS

4.3.4
TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m' 47,40 14.18 14,18 672,13AMBIENTES DEÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS · 672,13

PAREDES.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICO PARA PAREDESINTERNASCOM PLACAS

4.3.5
TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m' 47,40 5,38 5,38 255,01AMBIENTES DEÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS · · 255,01

PAREDES.AF 06/2014

4.4 PISO 3.366,49 - 3.366,49
4.4.1 POLlMETO DE PISO DEALTA RESIST~NCIA,NOVO a-i m2 15,27 99,22 · 99,22 1.515,09 · 1.515,09

EXECUÇÃODE PASSEIO(CALÇADA) OU PISODE CONCRETOCOM
4.4.2 CONCRETOMOLDADO lN LOCO, FEITOEM OBRA, ACA8AMENTO m2 63,08 29,35 · 29,35 1.851,40 1.851,40

CONVENCIONAL, ESPESSURA8 CM, ARMADO. AF_07 /2016

4.5 ESQUADRIAS 7.671,20 7.671,20 9.320,78
JANELADEALUMrNIO MAXIM·AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO

4.5.1 SOBRECONTRAMARCO (EXCLUSIVECONTRAMARCO), COM m2 507,20 2,24 2,24 · 1.136,13 1.136,13 ·
VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

4.5.2
JANELADEAÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM

m2 459,35 · · 2,24 1.028,94VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 ·

4.5.3 VIDRO LISOCOMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA3MM m2 91,28 · · 2,24 · 204,47
JANELADEALUMrNIO DE CORRER,2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM

4.5.4 PARAFUSOSOBRECONTRAMARCO (EXCLUSIVECONTRAMARCO), m2 322,54 6,60 6,60 · 2.128,76 2.128,76 ·
COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016

4.5.5
JANELADE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM

m2 459,35 · · 6,60 · 3.031,71VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 ·
4.5.6 VIDRO LISOCOMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA3MM m' 91,28 · · 6,60 · · 602,45

JANELADE ALUMíNIO MAXIM·AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
4.5.7 SOBRECONTRAMARCO (EXCLUSIVECONTRAMARCO), COM m' 507,20 1,08 1,08 · 547,78 547,78 ·

VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

4.5.8
JANELADE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM

m' 459,35 · · 1,08 · 496,10VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016
4.5.9 VIDRO LISOCOMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA3MM m' 91,28 · · 1,08 98,58

PORTAEM ALUMrNIO DEABRIRTIPO VENEZIANA COM
GUARNiÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS· FORNECIMENTO E m' 540,41 7,14 7,14 7,14 3.858,53 3.858,53 3.858,53

4.5.10
INSTALAÇÃO. AF 08/2015

4.6 INTALAÇÕESELETRICA 2.846,37 69,95 4.331,53
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIALINCLUINDO INTERRUPTOR

4.6.1
SIMPLES,CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO, RASGO, QUEBRA E

UN 85,53 10,00 · 19,00 855,30 1.625,07CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). ·
AF_01/2016 I~

~'1~
..1:
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PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA +TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Total Valor - Preço Total
Preço Unitário Quantidade QuantidadeUnld.

(R$) Contratada
Supressões

Aditada
Contratado Supressio Adequado

(R$) (R$) (R$)
PONTO DETOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,

4.6.2 CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 117,65 10,00 10,00 1.176,50 - 1.176,50
CHUMBAMENTO. AF 01/2016

4.6.3 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DESOBREPOR,COM 1 LÂMPADA
UN 65,93 6,00 6,00 395,58 - 395,58TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 -

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DESOBREPOR,COM 2 LAMPADAS
4.6.4 TUBULARESDE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 87,26 4,00 - 13,00 349,04 - 1.134,38

AF 11/2017
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES

4.6.5 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE UN 69,95 1,00 1,00 - 69,95 69,95 -
EMBUTIR EM CHAPA METALlCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.7 INSTALAÇÕESHIDRO-SANITÁRIAS 14.663,99 - 14.864,69

4.7.1 PONTO DE ESGOTOCOM TUBO DE PVCRíGIDO SOLDÁVEL DE0 50
65,75 7,00 7,00 460,25 - 460,25mm (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC... ) un -

4.7.2
VASOSANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

UN 347,66 6,00 - 6,00 2.085,96 2.085,96BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

4.7.3
BARRADEAPOIO EM TUBO DEAÇO GALVANIZADO, d= 11/2",

77,11 2,00 - 2,00 154,22 - 154,22INCLUSIVEPINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO m

4.7.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50
UN 481,46 14,60 14,60 7.029,32 - 7.029,32

X0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

4.7.5
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X

UN 249,91 6,00 6,00 1.499,46 - 1.499,460,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
4.7.6 EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO ESIFÃO UN 141,35 6,00 - 6,00 648,10 648,10

FLEXfvELEM PVC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,COM

4.7.7
REGISTRODE PRESSAO1/2" COM CANOPLA CROMADA

UN 467,25 1,00 1,00 467,25 - 467,25ACABAMENTO SIMPLES ECONJUNTO PARA FIXACAO - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO,29,5 X 39CM OU

4.7.8 EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 100,35 3,00 - 5,00 301,05 - 501,75
INSTALAÇÃO. AF 12/2013

CUBA DE EMBUTIR DEAÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSOVÁLVULA
4.7.9 TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO ESIFÃO FLEXfvEL EM PVC UN 206,00 6,00 6,00 1.236,00 - 1.236,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

4.7.10 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE
UN 582,38 1,00 - 1,00 582,38 - 582,38FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2013

4.8 SERViÇOSDE PINTURA 5.574,90 - 5.574,90
4.8.1 PINTURA ESMALTE FOSCOEM MADEIRA, DUAS DEMAOS m' 13,26 33,56 nmv: h. 33,56 445,01 - 445,01

l,f",,~, - [Bs;;l ~IÇOS ElRELl·EPP}•. Ir/u I~\lP ,I,t: '>' w

Engenhpira CiV;j Eng.lza Costa da Silva
CREA-l 7998202-OPB

CREA 16059::;!'I?~··"
\)



PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA +TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSSERViÇOS Preço Unitário QUllntldllde Quantldllde
Preço Totlll Vlllor - Preço Tetal

Unld. Supressões Contrlltado Supressio Adequado(RS) Contratada Aditada
(RS) (RS) (RS)

4.8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRrLlCA EM PAREDESEXTERNAS

m' 17,98 77,10 - 77,10 1.386,26 1.386,26DECASAS, DUAS DEMÃOS. AF OS/2017 -

4.8.3
APLICAÇÃO ELlXAMENTO DEMASSA LÁTEXEM PAREDES,DUAS

m' 10,15 158,18 158,18 1.605,53 1.605,53DEMÃOS. AF 06/2014 -

4.8.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEXACRrLlCA EM

m' 10,58 77,10 - 77,10 815,72 815,72PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 -

4.8.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEXPVA EM

m' 8,36 158,18 - 158,18 1.322,38 1.322,38PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 -

4.9 SERViÇOSDIVERSOS 317,01 - 317,01
4.9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m' 2,28 139,04 - 139,04 317,01 - 317,01

5 PASSARELAS- 4unld 10.397,27 - 13.869,38

5.1 SERViÇOSPREUMINARES 143,86 - 191,81

5.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO(C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m' 3,60 39,96 - 53,28 143,86 - 191,81

5.2 CONCRETOARMADO 323,91 - 438,23
(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA)EXECUÇÃODE ESTRUTURASDE

5.2.1 CONCRETOARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, m' 1.905,34 0,17 0,23 323,91 - 438,23
FCK= 25 MPA. AF 01/2017

5.3 COBERTURA 4.900,97 - 6.534,63

TRAMA DEMADEIRA COMPOSTA PORRIPAS, CAIBROSETERÇAS
5.3.1 PARATELHADOSDEATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA CERÂMICA CAPA- m' 67,29 45,51 - 60,68 3.062,37 - 4.083,16

CANAL, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL.AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
5.3.2 PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. m' 40,40 45,51 - 60,68 1.838,60 2.451,47

AF 06/2016

5.4 PISO 4.472,90 - 5.963,87

5.4.1
PISOEM GRANILlTE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA8

m' 105,75 36,96 49,28 3.908,52 5.211,36MM, INCLUSOJUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS -
5.4.2 POLIMETO DEPISODEALTA RESIST~NCIA,NOVO R-1 m' 15,27 36,96 - 49,28 564,38 - 752,51

5.5 REVESTIMENTO 471,36 - 628,48
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTODECERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM

5.5.1 FACESINTERNASDE PAREDES,PARAAMBIENTE COM ÁREA ENTRE m' 16,00 1,02 - 1,36 16,32 - 21,76
5M2 E 10M2, ESPESSURADE 10MM, COM EXECUÇÃODETALlSCAS.
AF 06/2014

I~- E8SCONS~ ~~RVIÇOS EIREU-EPP
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PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA +TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSSERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Preço Total Valor- Preço Total

Unld.
(R$) Contratada

Supressões
Aditada

Contratado Supressio Adequado
(R$) (R$) (R$)

REVESTIMENTOCERÂMICO PARA PAREDESINTERNASCOM PLACAS

5.5.2
TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM m' 47,40 9,60 12,80 455,04 606,72AMBIENTES DEÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS - -
PAREDES.AF 06/2014

5.6 SERViÇOSDIVERSOS 84,27 - 112,36
5.6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m' 2,28 36,96 - 49,28 84,27 - 112,36

IW~61,~rIlfATIQ''CEfl(tJfÂl: "'. ""
.,. :1f".s:í.~sâI~"0""'''l\~(à;-15:r~57.""'7i92_ . "!!'-o\llli ~' c.

6.1 SERViÇOSPRELIMINARES 632,09 - 632,09
6.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) m' 3,60 175,58 - 175,58 632,09 632,09

6.2 CONCRETOARMADO 2.438,84 - 2.438,84
(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA)EXECUÇÃODE ESTRUTURASDE

6.2.1 CONCRETOARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, m' 1.905,34 1,28 - 1,28 2.438,84 - 2.438,84
FCK= 25 MPA. AF_01/2017

6.3 ELEVAÇÃO 942,83 - 942,83

ALVENARIA DEVEDAÇÃO DE BLOCOSCERÂMICOS FURADOS NA

6.3.1
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA9CM) DE PAREDESCOM

m' 66,49 14,18 - 14,18 942,83 - 942,83
ÁREA LfQUIDA MENOR QUE 6M' SEM VÃOS EARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPAROMANUAL. AF_06/2014

6.4 COBERTURA 22.318,32 - 22.318,32
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,CAIBROSETERÇAS

6.4.1
PARATELHADOSDEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARATELHA DE ENCAIXE m' 68,00 222,56 222,56 15.134,08 15.134,08
DECERÂMICA OU DECONCRETO, INCLUSOTRANSPORTE

- -

VERTICAL.AF 12/2015
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE,TIPO ROMANA,

6.4.2 COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. m' 32,28 222,56 - 222,56 7.184,24 - 7.184,24
AF 06/2016

6.5 PISO 22.128,22 - 29.286,75

6.5.1
LASTRODECONCRETOMAGRO, APLICADO EM PISOSOU RADIERS, m' 19,10 8,78 - 175,58 167,70 - 3.353,58
ESPESSURADE5 CM. AF 07/2016
CONTRAPISOEM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO EAREIA),

6.5.2 PREPAROMANUAL, APLICADO EM ÁREASSECASSOBRELAJE, m' 26,68 26,68 - 175,58 711,82 - 4.684,47
ADERIDO, ESPESSURA2CM. AF 06/2014

6.5.3
PISOEM GRANILlTE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA8 m' 105,75 175,58 - 175,58 18.567,59 - 18.567,59
MM, INCLUSOJUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

6.5.4 POLIMENTO DE PISODEALTA RESIST~NCIA,NOVO R-l m' 15,27 175,58 - 175,58 2.681,11 - 2.681,11

6.6 REVESTIMENTO /4Il 1.878,77 - 1.878,77

!\:mlú NJ.g~~ 1 ~~:=?,~~~~oE~!l~~;:'
Engenheira Ci,,;j llQ.n ii,s·_ ... '

CREA 16059Sn98.f' "



PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA +TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Preço Total Valor- Preço Total

Unld.
(R$) Contratada

Supressões
Aditada

Contratado Supressão Adequado
(R$) (R$) (R$)

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTODE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM

6.6.1 FACESINTERNAS DE PAREDES,PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE m' 16,00 14,18 - 14,18 226,88 - 226,88
5M2 E 10M2, ESPESSURADE 10MM, COM EXECUÇÃODETALlSCAS.
AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICO PARA PAREDESINTERNASCOM PLACAS

6.6.2
TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

m' 47,40 34,85 34,85 1.651,89 1.651,89
AMBIENTES DEÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS

- -

PAREDES.AF 06/2014

6.7 DIVERSOS 2.619,07 2.218,75 400,32
BANCO DE CONCRETOEM ALVENARIA DETIJOLOS,ASSENTOEM

6.7.1 CONCRETOARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA m 136,96 16,20 16,20 - 2.218,75 2.218,75 -
ACRfuCA, 2 DEMÃOS

6.7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m' 2,28 175,58 - 175,58 400,32 - 400,32

~~ Mtfib''''ER!MmA~. OWi;lI'i . . ;<)- ~~'~~i;;,"'i!"i"l"l$f~ 'p:'r; - ,~, .,?,~~' . - 1'~ii9i98811-71~>:!~t~'t~Z~&;a~ii, ~:33.'1$1.~- -
7.1 MURO PERIMETRAL m' 202,25 120,00 - 120,00 24.270,00 - 24.270,00

GRADIL DE FERROC/BARRA CHATA 2"x1/4" VERTICAIS ESPAÇ.
10em, MONTANTE EM PERFILSEÇÃOQUADRADA DE 1" VERTICAL

7.2 ESPAÇ.3 m, BARRASPARALELASHORIZONTAIS 2"xl/4", INCL. m' 191,01 142,80 142,80 - 27.276,23 27.276,23 -
PORTÃO, MURETA h=30em EM ALV. BLOCOe=1gem, CHAPISCA E
REBOCADA, INCLUSIVEPINTURA

7.3
PINTURA ESMALTEBRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRESUPERFICIE

m' 33,06 285,60 - 285,60 9.441,94 - 9.441,94
METALlCA, INCLUSIVEPROTECAOCOM ZARCAO (1 DEMAO)

!~-p'~~'<il$.~QZ\lll1iÂNI$M-. .. " , ..
",ifi8161i};i" '.W_~;61l:~9i::m;Y:4::SZ$j~,,-

ASSENTAMENTO DEGUIA (MEIO-FIO) EM TRECHOCURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES

8.1 lOOX15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASEINFERIORX BASE M 37,65 54,00 54,00 - 2.033,10 2.033,10 -
SUPERIORX ALTURA), PARAVIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF 06/2016
EXECUÇÃODE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,

8.2 COM BLOCO RETANGULARCORNATURAL DE 20 X 10 CM, m' 44,78 72,00 72,00 72,00 3.224,16 3.224,16 3.224,16
ESPESSURA6 CM. AF_12/2015

8.3 PLANTIO DEGRAMA EM PLACAS.AF OS/2018 m' 9,10 148,86 148,86 148,86 1.354,63 1.354,63 1.354,63

1i!l(ilJ! 'fi . .. . , .. ...
" S~i~,~5 . tZ$~1HjtiI- .. ~

GRADEDE FERROCOM QUARO EM BARRACHATA 11/4" X 1/8",
9.1 BARRAQUADRADA DE 1" NA VERTICAL, BARRACHATA m' 420,83 52,70 - 52,70 22.177,74 - 22.177,74

HORIZONTAL DE 11/4" X 1/8"
9.2 MURO DE ARRIMO DEALVENARIA DETIJOLOS m' 493,34 61,32 - 61,32 30.251,61 .. 30.251,61

9.3
COBOGÓ (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR)30 X 30 X 5 CM,

m' 154,50 Y"fTJ:),_ 6,48 .. .. 1.001,16
ASSENTADOCOM ARGAMASSA DECIMENTO EAREIA -r»

~''!liú~
EBS(ONSTRuç~~~ttlKtU·tyr
Eng. 'labelo C sta da Silvo

J, ~ • ,

CREA-ll. ?-O PE'
Er,g?oheHã Ch';j

r" o·.., VCREA1605q~.?~
------------------



PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA + TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidada Quantidade
Preço Total Valor - Preço Total

Unld.
(R$) Contratada

Supressões
Aditada

Contratado Supressio Adequado
(R$) (R$) (R$)

TUBO DE PVC PARA REDECOLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
9.4 MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA- FORNECIMENTO E m2 48,54 - 48,00 - 2.329,97

ASSENTAMENTO AF 06/2015
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIER, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM,

9.5 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES un 65,54 - - 16,00 - - 1.048,62
VERTICAIS DEÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
9.6 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- un 87,48 - - 21,00 - - 1.837,15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9.7
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=l", MEDINDO 4,00 X

2.503,89 1,00 2.503,89
3,00 M, PADRÃO ESCOLAS

un - - -

9.8
PORTÃO EM TUBO DEAÇO GALVANIZADO D=l ". MEDINDO 4,00 X

m' 209,05 - - 9,00 1.881,45
3,00 M, PADRÃO ESCOLAS

9.9
TANQUE SÉPTICORETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOSDE

5.596,22 1,00 5.596,22
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,40 X 3,20 X 1,80 M

un - - - -
9.10

SUMIDOURO PAREDESCOM BLOCOSCERÂMICOS 6 FUROSE
16.700,48 1,00 16.700,48

DIMENSÕES INTERNAS DE 5,0 X 2,5 X 2,0 M
un - - -

QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DE SOBREPOR,EM RESINA
9.11 TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES,COM BARRAMENTO, UN 242,69 - - 2,00 - - 485,39

PADRÃO DIN, EXCLUSIVEDISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA

9.12 ATÉ 08 DISJUNTORES,COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, UN 124,11 - - 1,00 - - 124,11
EXCLUSIVEDISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

9.36
METALlCA, PARA 18 DISJUNTORESTERMOMAGNETICOS

UN 328,73 1,00 328,73
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA

9.13 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER,INCLUSIVE UN 79,01 - - 307,88 - - 24.326,20
APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER

9.14
DOBRADiÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" SEM ANEIS E

UN 35,35 - - 42,00 - - 1.484,80
C/PARAFUSOS
FIXAÇÃO DETUBOS HORIZONTAIS DE PPRDIÂMETROS MAIORES

9.15 QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RíGIDA TIPO D 3" , M 14,87 - 33,00 - - 490,85
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.AF OS/2015

9.16
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO -INSTALADA, SEM ESTRUTURA

UN 1.802,64 1,00 - 1.802,64
DESUPORTECAP. 5.000 LITROS

- -

TUBO PVC, SÉRIER, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9.17 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 44,39 - - 30,00 - - 1.331,79

9 18 TUBO, PVC,,SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO :M RAMAL OU SUB
M 15,78 - - 80,00 - - 1.262,62

_:__ RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

liI~l~~~~[l,m. st a Silvo
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[n9~nheija Chi;,



PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA + TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidade
Preço Total Valor- Preço Total

Quantidade
Unld.

(R$) Contratada
Supressões

Aditada
Contratado Supresslo Adequado

(R$) (R$) (RS)

9.19
TUBOPVCRíGIDOC/ANELBORRACHA,SERIEREFORÇADA,

M 17,15 - - 15,00 - 257,26P/ESGOTOEAGUASPLUVIAIS,D= 40MM
TUBOPVC,SERIENORMAL,ESGOTOPREDIAL,DN 50 MM,

9.20 FORNECIDOEINSTALADOEM RAMALDEDESCARGAOU RAMAL M 20,51 - 15,00 - 307,66
DEESGOTOSANITÁRIO
CABODECOBREFLEXíVELISOLADO,6 MM', ANTI-CHAMA450/750

9.21 V, PARACIRCUITOSTERMINAIS- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. M 5,38 - 300,00 - - 1.615,48
AF 12/2015
CABODECOBREFLEXíVELISOLADO,4 MM', ANTI-CHAMA450/750

9.22 V, PARACIRCUITOSTERMINAIS- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. M 3,95 - - 400,00 - - 1.580,46
AF 12/2016
CABODECOBREFLEXíVELISOLADO,10 MM', ANTI-CHAMA

9.23 450/750 V, PARACIRCUITOSTERMINAIS- FORNECIMENTOE M 8,77 - - 100,00 - - 876,69
INSTALAÇÃO.AF_12/2016

9.25
DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN,CORRENTENOMINAL DE10A-

UN 11,28 - 4,00 - - 45,14FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF 10/2020 -
9.27

DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN, CORRENTENOMINAL DE16A-
UN 11,73 6,00 70,40FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF_10/2020 - -

9.28
DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN,CORRENTENOMINAL DE20A-

UN 12,52 8,00 - 100,17FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF 10/2020 - -

9.29
DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN, CORRENTENOMINAL DE25A-

UN 12,52 10,00 125,21FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF 10/2020 - - -
9.32

DISJUNTORTRIPOLARTIPODIN, CORRENTENOMINAL DE25A-
UN 76,20 - - 2,00 - - 152,40FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF 10/202024

9.33
DISJUNTORTRIPOLARTIPODIN, CORRENTENOMINAL DE32A-

UN 79,14 3,00 - - 237,43FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF 10/202024 - -
9.34

DISJUNTORTRIPOLARTIPODIN, CORRENTENOMINAL DE40A -
UN 83,99 2,00 - - 167,98FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF 10/202025 0,00 0,00

9.35
DISJUNTORTRIPOLARTIPODIN, CORRENTENOMINAL DE50A -

UN 90,13 1,00 - - 90,13FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 10/202026 0,00 0,00
REGISTRODEGAVETABRUTO,LATÃO,ROSCAVÉl,3/4" COM

9.36 ACABAMENTOECANOPLACROMADOS.FORNECIDOEINSTALADO UN 75,70 0,00 0,00 5,00 - - 378,48
EMRAMALDEÁGUA. AF 12/2014
ADUELA/ MARCO/ BATENTEPARAPORTADE8OX210CM,

9.37 FIXAÇÃOCOMARGAMASSA,PADRÃOMÉDIO-FORNECIMENTOE UN 268,42 0,00 0,00 6,00 - - 1.610,49
INSTALAÇÃO.AF 08/2015
ADUELA/ MARCO/ BATENTEPARAPORTADE60X210CM,

9.38 FIXAÇÃOCOMARGAMASSA,PADRÃOMÉDIO -FORNECIMENTOE UN 245,21 0,00 0,00 1,00 - - 245,21
INSTALAÇÃO.AF 08/2016
AlIZAR / GUARNiÇÃODE5X1,5CMPARAPORTADE80X210CM

9.39 FIXADOCOM PREGOS,PADRÃOMÉDIO- FORNECIMENTOE UN 31,01 0,00 0,00 20,00 - - 620,14
.___ INSTALAÇÃO.AF_08/2015

EBSCONSTRUÇÕESESERVI~.EPP
Eng. Izabela Carolina Co Silva

CREA-1127998202 PB
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PLANILHA CONTRATUAL AJUSTADA +TERMO ADITIVO

Dados do Contrato

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Preço Unitário Quantidade Quantidade
Preço Total Valor - Preço Total

Unld.
(R$) Contratada

Supressões
Aditada

Contratado Supressio Adequado
(R$) (R$) (R$)

ALlZAR / GUARNiÇÃO DE 5Xl,5CM PARA PORTA DE 60X21OCM
9.40 FIXADO COM PREGOS,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E UN 28,30 0,00 0,00 1,00 - - 28,30

INSTALAÇÃO. AF 08/2016

9.41
TORNEIRA DE BOlA, ROSCÁVEL,11/4? , FORNECIDA E INSTALADA

UN 66,22 0,00 0,00 1,00 - - 66,22
EM RESERVAÇÃODEÁGUA. AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40
MM X 11/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃODEÁGUA DE

9.42 EDIFICAÇÃOQUE POSSUA RESERVATÓRIODE UN 30,04 0,00 0,00 2,00 - - 60,09
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃODEÁGUA DE EDIFICAÇÃO

9.43 QUE POSSUARESERVATÓRIODE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 21,88 0,00 0,00 1,00 - 21,88
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRODEGAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,11/2?, COM
ACABAMENTO ECANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM

9.44 RESERVAÇÃODEÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA UN 145,45 0,00 0,00 1,00 , - 145,45
RESERVATÓRIODE FIBRA/FIBROCIMENTO? FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.AF_06/2016 -

VALOR TOTAL DA OBRA 378.773,59 92.879,95 419.190,97..,
\ ' )

~~EBS UÇOESESERViÇOSEIRElI:EPP
Eng. lza leia Carolina Costa da Silva I

lU i""· I ·r. r., CR 1127998202-0 PB". ~- '.'~'"j.':dlllhIV• allL" ...
Engenheira (1\'01 -.
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PREFEITURAMUNICIPAL DEITAPOROROCA/PB
TOMADA DEPREÇOSN' 003/2019

OBRA:CONCLUSÃODACONSTRUÇÃODEESCOLAMUNICIPAL DEENSINOFUNDAMENTALSANTAHELENA- ITAPOROROCA/PB

PLANILHAORÇAMENTÁRIA- CONTRATADOXSALDO
Preço Dados do Contrato I Saldo T Contratado Final

ITEM DISCRIMINAÇÃODOSSERViÇOS Unido Unitário Preço Total Preço Total Preço Total
(R$) Quant. (R$)

Quant.
(R$)

Quant.
IR$)

:1(41 c
" :lãBS;.1!0l~ .. 'i, ~~I'f01~,(!)j " ~,. ss

ENTRADADEENERGIAELÉTRICAA~REAMONOFÁSICA50A COM
1.1 POSTEDECONCRETO,INCLUSIVECABEAMENTO,CAIXADE UN 984,64 1,00 984,64 - - 1,00 984,64

PROTEÇÃOPARAMEDIDOREATERRAMENTO.
1.3 PLACADEOBRAEM CHAPADEACOGALVANIZADO m2 324,30 600 1.94580 - - 600 1.94580

: JI ~l'll' "~ ~i.:;
2.1 SERViÇOSPRELIMINARES 357,19 - 357,19

2.1.1 LIMPEZAMANUAL DOTERRENO(C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) m' 3,60 99,22 357,19 99,22 357,19

2.2 COBERTURA 4.276,61 4.276,61 -
CALHAEMCHAPADEAÇOGALVANIZADONÚMERO24,

2.2.1 DESENVOLVIMENTODE100 CM, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL M 104,38 35,10 3.663,74 35,10 3.663,74 - -
AF 06/2016
TELHAMENTOCOMTELHACERÂMICACAPA-CANAL,TIPO

2.2.2 PAULISTA,COMATÉ2 ÁGUAS,INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL m' 40,40 15,17 612,87 15,17 612,87

AF 06/2016

2.3 REVESTIMENTO 7.277,84 1.453,95 5.823,89

MASSAÚNICA,PARARECEBIMENTODEPINTURA,EM

2.3.1
ARGAMASSATRAÇO1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADO, m' 25,40 35,32 897,13 - 35,32 897,13
MANUALMENTEEMTETO,ESPESURADE10mm, COM EXECUÇÃO
DETALlSCAS.AF 03/2015.
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

2.3.2
PLACASTIPOESMALTADAEXTRADEDIMENSÕES20X20 CM m' 47,40 86,94 4.120,96 - 86,94 4.120,96
APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

2.3.3
PLACASTIPO ESMALTADAEXTRADEDIMENSÕES20X20 CM m' 47,40 14,18 672,13 - - 14,18 672,13
APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014

2.3.4
FAIXAEM MADEIRADELEIAPARELHADA10 x 2,5 cm, PARA m 20,25 71,80 1.453,95 71,80 1,453,95 -
PROTEÇÃODA PAREDE
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM
PLACASTIPO ESMALTADAEXTRADEDIMENSÕES20X20 CM m' 47,40 2,82 133,67 - - 2,82 133,67

2.3.5 APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014

2.4 PISO 3.218,98 - 3.218,98

2.4.1 POLIMENTODEPISODEALTARESISTENCIA,NOVOR-1 m' 15,27 89,56 1.367,58 - - 89,56 1.367,58

EXECUÇÃODEPASSEIO(CALÇADA)OU PISODECONCRETOCOM 29,35 1.851,40
2.4.2 CONCRETOMOLDADO lN LOCO,FEITOEMOBRA,ACABAMENTO m' 63,08 29,35 1.851,40

CONVENCIONAL,ESPESSURA8 CM, ARMADO. AF_07/2016

2.5 ESQUADRIAS 7.103,13 - 7.103,13

2.5.1
JANELADEAÇOBASCULANTE,FIXAÇÃOCOMARGAMASSA,SEM m' 459,35 12,90 5.925,62 - - 12,90 5.925,62
VIDROS,PADRONIZADA.AF 07/2016

2.5.2 VIDROLISOCOMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA3MM m' 91,28 12,90 1.177,51 - - 12,90 1.177,51

2.6 INSTALAÇÕESELÉTRICA 3.825,78 69,95 3.755,83

PONTODEILUMINAÇÃORESIDENCIALINCLUINDOINTERRUPTOR

2.6.1
SIMPLES,CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE UN 85,53 12,00 1.026,36 - - 12,00 1.026,36
CHUMBAMENTO(EXCLUINDOLUMINÁRIA ELÂMPADA).
AF 01/2016
PONTODETOMADA RESIDENCIALINCLUINDOTOMADA 10A/250V,

2.6.2 CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE UN 117,65 8,00 941,20 - - 8,00 941,20

CHUMBAMENTO.AF 01/2016
PONTODEUTILIZAÇÃODEEQUIPAMENTOSELÉTRICOS,

2.6.3
RESIDENCIAL,INCLUINDOSUPORTEEPLACA,CAIXAELÉTRICA, UN 148,41 6,00 890,46 6,00 890,46
ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAECHUMBAMENTO.
AF 01/2016

2.6.4
LUMINARIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 1 LAMPADA UN 65,93 7,00 461,51 - - 7,00 461,51
TUBULARDE36 W - FORNECIMENTOE INSTALACÃO.AF 11/2017
LUMINÁRIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 2 LÂMPADAS 5,00 436,30

2.6.5 TUBULARESDE36 W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 87,26 5,00 436,30 - -

AF 11/2017
QUADRODEDISTRIBUICAODEENERGIAP/ 6 DISJUNTORES

2.6.6 TERMOMAGNETICOSMONOPOLARESSEMBARRAMENTO,DE UN 69,95 1,00 69,95 1,00 69,95

EMBUTIR EM rHAPA METALlCA- FORNECIMENTOEINSTALArAO seut:
2.7 INSTALAÇÕESHIDRO-SANITÁRIAS 1.033,45 - :íVV' J/.: c:\, .~.033,45

, ~1'l~amCI!U ""lO, ',' a llU •



J::r
ITEM

Preço Dados do Contrato Saldo Contratado Final
DISCRIMINAÇÃODOSSERViÇOS Unido Unitário Preço Total Preço Total Preço Total

(R$, Quant.
(R$, Quant.

IR$, Quant.
(R$'

2.7.1 VASOSANITÁRIOSIFONADOCOM CAIXAACOPLADALOUÇA
UN 347,66BRANCA· FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 12/2013 2,00 695,32 - 2,00 695,32

CAIXASIFONADA,PVC,DN 100 X 100 X50 MM, JUNTAELÁSTICA,
2.7.2 FORNECIDAEINSTALADAEM RAMAL DEDESCARGAOU EM UN 18,54 2,00 37,08

RAMALDEESGOTOSANITÁRIO.AF_12/2014
- - 2,00 37,08

LAVATÓRIOLOUÇABRANCASUSPENSO,29,5 X39CM OU
2.7.3 EQUIVALENTE,PADRÃOPOPULAR·FORNECIMENTOE UN 100,35 3,00 301,05

INSTALAÇÃO.AF 12/2013
- 3,00 301,05

2.8 SERViÇOSDEPINTURA 8.920,38 8.920,38-
2.8.1 PINTURAESMALTEFOSCOEM MADEIRA,DUASDEMAOS m' 13,26 30,70 407,08 - 30,70 407,08

2.8.2 APLICAÇÃOMANUAL OEMASSAACRíLICAEM PAREDESEXTERNAS
m'OECASAS,DUASOEMÃOS.AF OS/2017 17,98 189,98 3.415,84 - - 189,98 3.415,84

2.8.3 APLICAÇÃOEL1XAMENTOOEMASSALÁTEXEM PAREDES,DUAS
m' 10,15DEMÃOS.AF 06/2014 166,80 1.693,02 - - 166,80 1.693,02

2.8.4
APLICAÇÃOMANUAL OEPINTURACOMTINTALÁTEXACRíLICAEM

m'PAREDES,DUASDEMÃOS.AF 06/2014 10,58 189,98 2.009,99 - - 189,98 2.009,99

2.8.5
APLICAÇÃOMANUAL OEPINTURACOMTINTALÁTEXPVAEM

m'
PAREDES,DUASDEMÃOS.AF 06/2014

8,36 166,80 1.394,45 - - 166,80 1.394,45

2.9 SERViÇOSDIVERSOS 317,01 - 317,01

2.9.1 LIMPEZAFINALDAOBRA m' 2,28 139,04 317,01 139,04 317,01

:lG~ ,~ ...."'"
3.1 SERViÇOSPRELIMINARES 1.767,64 - 1.767,64

3.1.1 LIMPEZAMANUAL 00 TERRENO(C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) m' 3,60 491,01 1.767,64 - 491,01 1.767,64

3.2 COBERTA 14.722,91 14.722,91 -
CALHAEM CHAPADEAÇOGALVANIZADONÚMERO24,

3.2.1 DESENVOLVIMENTOOE100 CM, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. M 104,38 125,40 13.089,25 125,40 13.089,25

AF 06/2016

TRAMA OEMADEIRACOMPOSTAPORRIPAS,CAIBROSETERÇAS
3.2.2 PARATELHADOSOEATÉ2 ÁGUASPARATELHACERÂMICACAPA· m' 67,29 15,17 1.020,79 15,17 1.020,79 - -

CANAL,INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL.AF_12/2015

TELHAMENTOCOMTELHACERÂMICACAPA-CANAL,TIPO
3.2.3 PAULISTA,COMATÉ2 ÁGUAS,INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. m2 40,40 15,17 612,87 15,17 612,87

AF 06/2016

3.3 PISO 7.101,31 - 7.101,31

3.3.1 POLIMENTOOEPISODEALTARESISTENCIA,NOVOR-I. m2 15,27 465,05 7.101,31 - - 465,05 7.101,31

3.4 REVESTIMENTO 18.684,32 3.969,00 14.715,32

MASSAÚNICA,PARARECEBIMENTODEPINTURA,EM

3.4.1
ARGAMASSATRAÇO1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADO, m2 25,40 120,31 3.055,87 - - 120,31 3.055,87
MANUALMENTEEMTETO,ESPESURADE10mm, COM EXECUÇÃO
DETALlSCAS.AF 03/2015.
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

3.4.2
PLACASTIPOESMALTADAEXTRAOEDIMENSÕES20X20 CM m2 47,40 176,40 8.361,36 - - 176,40 8.361,36
APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M2 NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

3.4.3
PLACASTIPOESMALTADAEXTRAOEDIMENSÕES20X20 CM m2 47,40 62,62 2.968,19 - - 62,62 2.968,19
APLICADASEM AMBIENTESOEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014

3.4.5
FAIXAOEMADEIRAOELEIAPARELHADA10 x 2,5 cm, PARA m 20,25 196,00 3.969,00 196,00 3.969,00
PROTEÇÃODA PAREDE
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

3.4.6
PLACASTIPO ESMALTADAEXTRADEDIMENSÕES20X20 CM m' 47,40 6,96 329,90 - - 6,96 329,90
APLICADASEMAMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014

3.5 ESQUADRIAS 19.172,16 19.172,16 -
JANELAOEALUMíNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃOCOM PARAFUSO

3.5.1 SOBRECONTRAMARCO(EXCLUSIVECONTRAMARCO),COM m' 507,20 37,80 19.172,16 37,80 19.172,16 - -
VIDROS,PADRONIZADA.AF 07/2016

3.6 INSTALAÇÕESELÉTRICAS 10.378,13 69,95 10.308,18

PONTODEILUMINAÇÃORESIDENCIALINCLUINDOINTERRUPTOR

3.6.1
SIMPLES,CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE UN 85,53 40,00 3.421,20 40,00 3.421,20
CHUMBAMENTO(EXCLUINDOLUMINÁRIAELÂMPADA).
AF 01/2016
PONTODETOMADA RESIDENCIALINCLUINDOTOMADA 10A/250V, dJ.~ 26,003.6.2 CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE UN 117,65 26,00 3.058,90 3.058,90

CHUMBAMENTO.AF 01/2016 1 ('. ' ". 11
. '~11e9cnl\~UU""([riU lU" '. ',,\\



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS
Preço Dados do Contrato Saldo Contratado Final

Unido Unitário Preço Total Preço Total
(R$) Quant.

(R$)
Quant.

(R$) Quant.
Preço Total

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,
(R$)

3.6.3 RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA,
UNELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 148,41 4,00 593,64 - 4,00 593,64

AF 01/2016

3.6.4 LUMINÁRIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 1 LÃMPADA
TUBULARDE36 W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 11/2017 UN 65,93 12,00 791,16 - 12,00 791,16

LUMINÁRIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 2 LÃMPADAS
3.6.5 TUBULARESDE36 W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 87,26 28,00

AF 11/2017
2.443,28 - - 28,00 2.443,28

QUADRODEDISTRIBUICAODEENERGIAP/ 6 DISJUNTORES
3.6.6 TERMOMAGNETlCOSMONOPOLARESSEMBARRAMENTO,DE UN 69,95 1,00

EMBUTIR,EM CHAPAMETALlCA- FORNECIMENTOE INSTALACAO
69,95 1,00 69,95 -

3.7 PINTURA 28.913,23
3.7.1 PINTURAESMALTEFOSCOEM MADEIRA, DUASDEMAOS

- 28.913,23
m' 13,26 43,12 571,77 43,12 571,77

3.7.2
APLICAÇÃOMANUAL DEMASSAACRíLICAEM PAREDESEXTERNAS

m'DECASAS,DUASDEMÃOS.AF OS/2017
17,98 531,16 9.550,26 531,16 9.550,26

3.7.3
APLICAÇÃOEL1XAMENTODEMASSALÃTEXEM PAREDES,DUAS

m' 10,15
DEMÃOS.AF 06/2014

711,59 7.222,64 - - 711,59 7.222,64

3.7.4
APLICAÇÃOMANUAL DEPINTURACOMTINTA LÁTEXACRíLICAEM m'
PAREDES,DUASDEMÃOS.AF 06/2014

10,58 531,16 5.619,67 - 531,16 5.619,67

3.7.5
APLICAÇÃOMANUAL DEPINTURACOMTINTA LÁTEXPVAEM m'
PAREDES,DUASDEMÃOS.AF 06/2014

8,36 711,59 5.948,89 - 711,59 5.948,89

3.8 DIVERSOS 4.556,10 - 4.556,10

EXECUÇÃODEPASSEIO(CALÇADA)OU PISODECONCRETOCOM
3.8.1 CONCRETOMOLDADO lN LOCO,FEITOEM OBRA,ACABAMENTO m' 63,08 54,48 3.436,60 - - 54,48 3.436,60

CONVENCIONAL,ESPESSURA8 CM, ARMADO. AF_07/2016

3.8.2 LIMPEZAFINALDAOBRA m' 2,28 491,01 1.119,50 - - 491,01 1.119,50

il"w:_ .·..~II~~..., ~lft'l
.

.. ~'~

4.1 SERViÇOSPRELIMINARES 372,46 - 372,46

4.1.1 LIMPEZAMANUAL DOTERRENO(C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) m' 103,46
372,46 - - 103,46

372,46
3,60

4.2 COBERTURA 5.297,40 5.297,40 -
CALHAEM CHAPADEAÇOGALVANIZADONÚMERO24,

4.2.1 DESENVOLVIMENTODE100 CM, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. M 104,38 35,10 3.663,74 35,10 3.663,74 -
AF 06/2016

TRAMA DEMADEIRACOMPOSTAPORRIPAS,CAIBROSETERÇAS
4.2.3 PARATELHADOSDEATÉ2 ÁGUASPARATELHACERÂMICACAPA- m' 67,29 15,17 1.020,79 15,17 1.020,79 -

CANAL,INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL.AF_12/2015

TELHAMENTOCOMTELHACERÂMICACAPA-CANAL,TIPO
4.2.4 PAULISTA,COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. m' 40,40 15,17 612,87 15,17 612,87 -

AF 06/2016

4.3 REVESTIMENTO 10.722,34 - 10.722,34

MASSAÚNICA, PARARECEBIMENTODEPINTURA,EM

4.3.1
ARGAMASSATRAÇO1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADO, m' 25,40 35,28 896,11 - 35,28 896,11
MANUALMENTE EMTETO,ESPESURADE10mm, COM EXECUÇÃO
DETALlSCAS.AF_03/2015.
EMBOÇO,PARARECEBIMENTODECERÂMICA,EM ARGAMASSA
TRAÇO1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADOMANUALMENTEEM

4.3.2 FACESINTERNASDEPAREDES,PARAAMBIENTECOM ÁREAENTRE m' 16,00 7,39 118,24 7,39 118,24

5M2 E10M2, ESPESSURADE10MM, COM EXECUÇÃODE
TALlSCAS.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

4.3.3
PLACASTIPOESMALTADAEXTRADEDIMENSOES20X20 CM m' 47,40 185,25 8.780,85 - 185,25 8.780,85
APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

4.3.4
PLACASTIPOESMALTADAEXTRADEDIMENSOES20X20CM m' 47,40 14,18 672,13 - 14,18 672,13
APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

4.3.5
PLACASTIPO ESMALTADAEXTRADEDIMENSOES20X20CM m' 47,40 5,38 255,01 5,38 255,01
APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA
ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014

4.4 PISO
3.366,49 - 3.366,49

4.4.1 POLlMETODEPISODEALTARESISTÊNCIA,NOVOR-1 m' 15,27 99,22 1.515,09 - 99,22 1.515,09

EXECUÇÃODEPASSEIO(CALÇADA)OU PISODECONCRETOCOM
4.4.2 CONCRETOMOLDADO lN LOCO,FEITOEM OBRA,ACABAMENTO m' 63,08 29,35 1.851,40 - df{fi } 29,35 1.851,40

CONVENCIONAL,ESPESSURA8 CM, ARMADO. AF_07/2016

" 'ia NU\1~,anted~:.\"U

JS



)9
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4.5 ESQUADRIAS 7.671,20 7.671,20 -
JANELADEALUMíNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃOCOM PARAFUSO

4.5.1 SOBRECONTRAMARCO(EXCLUSIVECONTRAMARCO),COM m' 507,20 2,24 1.136,13 2,24 1.136,13 -
VIDROS,PADRONIZADA.AF 07/2016
JANELADEALUMíNIO DECORRER,2 FOLHAS,FIXAÇÃOCOM

4.5.2 PARAFUSOSOBRECONTRAMARCO(EXCLUSIVECONTRAMARCO), m' 322,54 6,60 2.128,76 6,60 2.128,76 -
COMVIDROSPADRONIZADA.AF 07/2016
JANELADEALUMíNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃOCOM PARAFUSO

4.5.3 SOBRECONTRAMARCO(EXCLUSIVECONTRAMARCO),COM m' 507,20 1,08 547,78 1,08 547,78 - -
VIDROS,PADRONIZADA.AF 07/2016
PORTAEMALUMíNIO DEABRIRTIPOVENEZIANACOM

4.5.4 GUARNIÇÃO,FIXAÇÃOCOM PARAFUSOS- FORNECIMENTOE m' 540,41 7,14 3.858,53 7,14 3.858,53 - -
INSTALAÇÃO.AF 08/2015

4.6 INTALAÇÕESELETRICA 2.846,31 69,95 2.n6,42
PONTODEILUMINAÇÃORESIDENCIALINCLUINDOINTERRUPTOR

4.6.1
SIMPLES,CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE

UN 85,53 10,00 855,30 - - 10,00 855,30
CHUMBAMENTO(EXCLUINDOLUMINÁRIA ELÂMPADA).
AF 01/2016
PONTODETOMADA RESIDENCIALINCLUINDOTOMADA 10A/250V,

4.6.2 CAIXAELÉTRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAE UN 117,65 10,00 1.176,50 10,00 1.176,50
CHUMBAMENTO.AF 01/2016

4.6.3
LUMINÁRIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 1 LÂMPADA UN 65,93 6,00 395,58 - - 6,00 395,58
TUBULARDE36 W· FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 11/2017
LUMINARIATIPOCALHA,DESOBREPOR,COM 2 LAMPADAS

349,044.6.4 TUBULARESDE36 W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 87,26 4,00 349,04 4,00
AF 1112017
QUADRODEDISTRIBUICAODEENERGIAP/ 6 DISJUNTORES

4.6.5 TERMOMAGNETICOSMONOPOLARESSEMBARRAMENTO,DE UN 69,95 1,00 69,95 1,00 69,95 -
EMBUTIR EM CHAPAMETALlCA- FORNECIMENTOE INSTALACAO

4.7 INSTALAÇÕESHIDRO-SANITÁRIAS 14.663,99 - 14.663,99

PONTODEESGOTOCOMTUBODEPVCRíGIDOSOLDÁVELDE(i) 50 65,75 7,00 460,25 - 1,00 460,254.7.1 mm (PIASDECOZINHA,MÁQUINASDELAVAR,ET(' ..)
un

4.7.2
VASOSANITÁRIOSIFONADOCOM CAIXAACOPLADALOUÇA UN 347,66 6,00 2.085,96 - - 6,00 2.085,96
BRANCA- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 12/2013

4.1.3
BARRADEAPOIOEMTUBO DEAÇOGALVANIZADO,d= 11/2", m 17,11 2,00 154,22 - - 2,00 154,22
INCLUSIVEPINTURAEM ESMALTESINTÉTICO

4.7.4
BANCADADEGRANITOCINZAPOLIDOPARAPIADECOZINHA1,50 UN 481,46 14,60 7.029,32 - 14,60 7.029,32
X0,60 M - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF_12/2013

4.7.5
BANCADADEGRANITOCINZAPOLIDOPARALAVATÓRIO0,50 X UN 249,91 6,00 1.499,46 - 6,00 1.499,46
0,60 M - FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF 12/2013
CUBADEEMBUTIROVALEM LOUÇABRANCA,35 X 50CM OU

4.7.6 EQUIVALENTE,INCLUSOVÁLVULAEM METALCROMADOESIFÃO UN 141,35 6,00 848,10 - 6,00 848,10

FLEXíVELEM PVC- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 12/2013
MICTORIOSIFONADODELOUCABRANCACOM PERTENCES,COM

4.7.7
REGISTRODEPRESSAO1/2" COM CANOPLACROMADA UN 467,25 1,00 467,25 - - 1,00 467,25
ACABAMENTOSIMPLESECONJUNTOPARAFIXACAO-
FORNECIMENTOEINSTALACAO
LAVATÓRIOLOUÇABRANCASUSPENSO,29,SX 39CM OU

3,00 301,054.7.8 EQUIVALENTE,PADRÃOPOPULAR- FORNECIMENTOE UN 100,35 3,00 301,05
INSTALAÇÃO.AF 12/2013

CUBADEEMBUTIRDEAÇO INOXIDÁVELMÉDIA, INCLUSO
6,00 1.236,004.7.9 VÁLVULATIPOAMERICANAEM METALCROMADOESIFÃO UN 206,00 6,00 1.236,00 -

FLEXíVELEM PVC- FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF_12/2013

4.7.10
TANQUEDELOUÇABRANCACOM COLUNA,30LOU EQUIVALENTE UN 582,38 1,00 582,38 - - 1,00 582,38
FORNECIMENTOE INSTALACÃO.AF 12/2013

4.8 SERViÇOSDEPINTURA 5.574,90 - 5.514,90

4.8.1 PINTURAESMALTEFOSCOEM MADEIRA,DUASDEMAOS m' 13,26 33,56 445,01 - - 33,56 445,01

4.8.2
APLICAÇÃOMANUAL DEMASSAACRíLICAEM PAREDESEXTERNAS m' 17,98 77,10 1.386,26 17,10 1.386,26
DECASAS,DUASDEMÃOS.AF OS/2017

4.8.3
APLICAÇÃOELlXAMENTODEMASSALÁTEXEM PAREDES,DUAS m' 10,15 158,18 1.605,53 - - 158,18 1.605,53
DEMÃOS.AF 06/2014

4.8.4
APLICAÇÃOMANUAL DEPINTURACOMTINTA LÁTEXACRíLICAEM m' 10,58 77,10 815,72 - - 77,10 815,72
PAREDES,DUASDEMÃOS.AF 06/2014

4.8.5
APLICAÇÃOMANUAL DEPINTURACOMTINTA LÁTEXPVAEM m' 8,36 158,18 1.322,38 158,18 1.322,38
PAREDES,DUASDEMÃOS.AF 06/2014

4.9 SERViÇOSDIVERSOS 317,01 - 311,01

4.9.1 LIMPEZAFINALDAOBRA m' 2,28 139,04 317,01 139,04 317,01

'i!JlJ~~j] ffi"5,1 SERViÇOSPRELIMINARES I 143,86 I j, 143,861
,1 ' NGV~ante I'ü .;.,,'"'IUI I ..
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5.1.1 LIMPEZAMANUAL DOTERRENO(C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) m' 3,60 39,96 143,86 39,96 143,86

5.2 CONCRETOARMADO 323,91 - 323,91
(COMPOSIÇÃOREPRESENTATIVA)EXECUÇÃODEESTRUTURASDE

5.2.1 CONCRETOARMADO, PARAEDIFICAÇÃOINSTITUCIONALT~RREA, m' 1.905,34 0,17 323,91 0,17 323,91
FCK= 25 MPA. AF 01/2017

5.3 COBERTURA 4.900,97 - 4.900,97

TRAMA DEMADEIRACOMPOSTAPORRIPAS,CAIBROSETERÇAS
5.3.1 PARATELHADOSDEAT~ 2 ÁGUASPARATELHACERÂMICACAPA- m' 67,29 45,51 3.062,37 - 45,51 3.062,37

CANAL,INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL.AF_12/2015

TELHAMENTOCOM TELHACERÂMICACAPA-CANAL,TIPO
5.3.2 PAULISTA,COMATÉ2 ÁGUAS,INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. m' 40,40 45,51 1.838,60 - 45,51 1.838,60

AF 06/2016

5,4 PISO 4.472,90 - 4.472,90

5.4.1
PISOEM GRANILlTE,MARMORITEOU GRANITINAESPESSURA8 m' 105,75 36,96 3.908,52 36,96 3.908,52
MM, INCLUSOJUNTASDEDILATACAOPLASTICAS

- -

5.4.2 POLlMETODEPISODEALTARESISTÊNCIA,NOVOR-1 m' 15,27 36,96 564,38 36,96 564,38

5.5 REVESTIMENTO 471,36 - 471,36
EMBOÇO,PARARECEBIMENTODECERAMICA,EMARGAMASSA
TRAÇO1:2:8, PREPAROMANUAL, APLICADOMANUALMENTEEM

5.5.1 FACESINTERNASDEPAREDES,PARAAMBIENTECOM ÁREAENTRE m' 16,00 1,02 16,32 - - 1,02 16,32

5M2 E10M2, ESPESSURADE10MM, COM EXECUÇÃODE
TALI~CAS.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

5.5.2
PLACASTIPOESMALTADAEXTRADEDIMENSÕES20X20 CM m' 47,40 9,60 455,04 9,60 455,04
APLICADASEM AMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA

- -

ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014

5.6 SERViÇOSDIVERSOS 84,27 - 84,27

5.6.1 LIMPEZAFINALDAOBRA m' 2,28 36,96 84,27 36,96 84,27

• 1 *!
~. !1t

6.1 SERViÇOSPRELIMINARES 632,09 - 632,09

6.1.1
LIMPEZAMANUAL DOTERRENO(C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) 632,09 632,09

m' 3,60 175,58 175,58

6.2 CONCRETOARMAOO 2.438,84 - 2.438,84

(COMPOSIÇÃOREPRESENTATIVA)EXECUÇÃODEESTRUTURASDE
6.2.1 CONCRETOARMADO, PARAEDIFICAÇÃOINSTITUCIONALT~RREA, m' 1.905,34 1,28 2.438,84 1,28 2.438,84

FCK= 25 MPA. AF 01/2017

6.3 ELEVAÇÃO 942,83 - 942,83

ALVENARIADEVEDAÇÃODEBLOCOSCERÂMICOSFURADOSNA

6.3.1
HORIZONTALDE9X14X19CM (ESPESSURA9CM) DEPAREDESCOM m' 66,49 14,18 942,83 - 14,18 942,83
ÁREALIQUIDAMENORQUE6M' SEMVÂOSEARGAMASSADE
ASSENTAMENTOCOM PREPAROMANUAL. AF_06/2014

6.4 COBERTURA 22.318,32 - 22.318,32

TRAMA DEMADEIRACOMPOSTAPORRIPAS,CAIBROSETERÇAS

6.4.1
PARATELHADOSDEMAIS QUE2 ÁGUASPARATELHADEENCAIXE m' 68,00 222,56 15.134,08 - 222,56 15.134,08
DECERÂMICAOU DECONCRETO,INCLUSOTRANSPORTE
VERTICAL.AF 12/2015
TELHAMENTOCOMTELHACERÂMICADEENCAIXE,TIPOROMANA,

6.4.2 COM MAIS DE2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL. m' 32,28 222,56 7.184,24 222,56 7.184,24

AF 06/2016

6.5 PISO 22.128,22 - 22.128,22

6.5.1
LASTRODECONCRETOMAGRO,APLICADOEM PISOSOU RADIERS, m' 19,10 8,78 167,70 - 8,78 167,70
ESPESSURADE5 CM. AF 07/2016
CONTRAPISOEMARGAMASSATRAÇO1:4 (CIMENTOEAREIA),

6.5.2 PREPAROMANUAL, APLICADOEMÁREASSECASSOBRELAJE, m' 26,68 26,68 711,82 - 26,68 711,82

ADERIDO,ESPESSURA2CM. AF 06/2014

6.5.3
PISOEM GRANILlTE,MARMORITEOU GRANITINAESPESSURA8 m' 105,75 175,58 18.567,59 - 175,58 18.567,59
MM, INCLUSOJUNTASDEDILATACAOPLASTICAS

6.5.4 POLIMENTODEPISODEALTARESISTÊNCIA,NOVOR-l m' 15,27 175,58 2.681,11 - - 175,58 2.681,11

6.6 REVESTIMENTO 1.878,77 - 1.878,77



Preço Dados do Contrato Saldo Contratado Final

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS Unido Unitário Preço Total Preço Total Preço Total

(R$)
Quant.

(R$)
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(R$)
Quant. (R$)

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM

6.6.1 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE m' 16,00 14,18 226,88 - 14,18 226,88
5M2 E10M2, ESPESSURADE10MM, COM EXECUÇÃODE
TAlISCAS.AF 06/2014
REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDESINTERNASCOM

6.6.2
PLACASTIPOESMALTADAEXTRADEDIMENSOES20X20 CM m'
APLICADASEMAMBIENTESDEÁREAMENORQUE5 M' NA

47,40 34,85 1.651,89 - 34,85 1.651,89

ALTURAINTEIRADASPAREDES.AF 06/2014

6.7 DIVERSOS 2.619,07 2.218,75 400,32
BANCODECONCRETOEM ALVENARIADETIJOLOS,ASSENTOEM

6.7.1 CONCRETOARMADO, SEMENCOSTO,PINTADOCOMTINTA m 136,96 16,20 2.218,75 16,20 2.218,75
ACRfllCA, 2 DEMÃOS

6.7.2 LIMPEZAFINALDA OBRA m' 2,28 175,58 400,32 - 175,58 400,32

,~_.

31 s "'_.Ji" MURO EM ALVENARIABLOCOCERÂMICO,e=0,09m, C/ALV DE
PEDRA(35x60cm), PILARES(9x20cm) A CADA3,Om,CINTAS

7.1
INFERIORESUPERIOR(9x15cm) EM CONCRETOARMADO fck=15,0 m' 202,25 120,00 24.270,00 - - 120,00 24.270,00
Mpa, C/CHAPISCO,REBOCOEPINT.HIDRACORSOBREALVENARIA,
C/CINTASEPILARESAPARENTES.

GRADILDEFERROC/BARRACHATA2"x1/4" VERTICAISESPAÇ.IDem,
MONTANTEEMPERFILSEÇÃOQUADRADADE1" VERTICALESPAÇ.3m,

7.2 BARRASPARALELASHORIZONTAIS2"x1/4", INCL.PORTÃO,MURETA m' 191,01 142,80 27.276,23 142,80 27.276,23

h=30cmEMALV.BLOCOe=19cm,CHAPISCAEREBOCADA,INCLUSIVE
".'T"n
PINTURAESMALTEBRILHANTE(2 DEMAOS)SOBRESUPERFlClE

7.3 METAlICA, INCLUSIVEPROTECAOCOM ZARCAO(1 DEMAO) m' 33,06 285,60 9.441,94 285,60 9.441,94

•• "

ASSENTAMENTODEGUIA (MEIO-FIO) EM TRECHOCURVO,
CONFECCIONADAEM CONCRETOPRÉ-FABRICADO,DIMENSOES

8.1 looX15X13X30 CM (COMPRIMENTOXBASEINFERIORX BASE M 37,65 54,00 2.033,10 54,00 2.033,10 -
SUPERIORXALTURA),PARAVIASURBANAS(USOVIÁRIO).
AF 06/2016
EXECUÇÃODEPÁTIO/ESTACIONAMENTOEM PISO

8.2 INTERTRAVADO,COM BLOCORETANGULARCORNATURALDE20 m' 44,78 72,00 3.224,16 72,00 3.224,16 -
X 10 CM, ESPESSURA6 CM. AF 12/2015

8.3 PLANTIODEGRAMA EM PLACAS.AF OS/2018 m' 9,10 148,86 1.354,63 148,86 1.354,63

1.91' ,~~. -, .i_1U!.
GRADEDEFERROCOM QUAROEM BARRACHATA11/4" X 1/8",

9.1 BARRAQUADRADADE1" NA VERTICAL,BARRACHATA m' 420,83 52,70 22.177,74 - - 52,70 22.177,74

HORIZONTALDE11/4" X 1/8"
9.2 MURO DEARRIMODEALVENARIADETIJOLOS m' 493,34 61,32 30.251,61 - - 61,32 30.251,61

VALORTOTAL DA OBRA 378.773,5! 92.879,9' 28S.893,6~

~~UiIü l\J(l'v °i fltc ~J :~~;.,U
Engenheira CiVil

CREA 160595098-0


